



LISTING DES TRAVAUX VOIRIE/RESEAUX

Mise à jour du 20 juillet 2018

TRAVAUX/EVENEMENTS	LIEUX DES TRAVAUX	PERIODE DES TRAVAUX	COMMENTAIRES
sens unique	RUE DE LA GOUERIE	permanent	
sens interdit	PASSAGE ECOLE LA CHESNAIE	permanent	
sens unique	RUE DES MOULINS	permanent	
travaux d'aménagement	ECOLE ALEXANDRE VINCENT	01/09 à la fin du chantier	occupation domaine public
pose fibre optique	TERRITOIRE COMMUNAL	17/08/2017 au 30/07/2018	circulation alternée
travaux de construction	AVENUE GENERAL DE GAULLE	28/09/2017 au 02/02/2019	occupation domaine public
branchement eaux usées	RUE DE LA RINCAIS	09/07/2018 au 27/07/2018	circulation alternée
branchement eaux usées	RUE JEAN-PAUL SARTRE	09/07/2018 au 27/07/2018	circulation alternée
branchement eaux usées	RUE DES MOULINS	09/07/2018 au 27/07/2018	circulation alternée
branchement eaux usées	AVENUE DE LA GARE	09/07/2018 au 27/07/2018	circulation alternée
pose fibre optique	RUE DU PETIT BOIS	jusqu'au 30/07/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	ROUTE DU VERGER	23/07/2018 au 27/07/2018	circulation alternée

travaux réseau électrique	RUE DE LA RINCAIS	18/07/2018 au 17/08/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	RUE DES MEUNIERIS	18/07/2018 au 17/08/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	RUE DE LA GREHANDIERE	20/08/2018 au 19/10/2018	circulation alternée
travaux réseau télécom	RUE DE NOTRE DAME	30/07/2018 au 03/08/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	RUE DE LA VIGNE	23/07/2018 au 03/08/2018	circulation alternée
peinture routière	VOIES COMMUNALES	19/07/2018 au 03/09/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	LA MOLINIERE	31/07/2018 au 15/09/2018	circulation alternée
pose fibre optique	RUE DE SUCE-RUE DE LA MAIRIE	20/08/2018 au 30/08/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	RUE DE MALANDRE	30/07/2018 au 03/08/2018	circulation alternée
travaux réseau eaux usées	RUE LOUIS PASTEUR	02/08/2018	circulation alternée
travaux réseau électrique	RUE DE NOTRE DAME	06/08/2018 au 28/09/2018	circulation alternée